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1. Planens indhold 
Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nyborg Kommunes planer for realiseringen 
af den statslige vandplans indsatsprogram. 
  
Det centrale i kommunens vandhandleplan er en beskrivelse af prioriteringsrækkefølge 
samt tidspunktet for igangsættelse af de enkelte indsatser, der skal gennemføres i vand-
planen.  
 
Udpegningen af lokaliteter for de konkrete indsatser er baseret på statslige kortmaterialer 
og er ikke yderligere præciseret i denne plan. Det skyldes, at handleplanen ikke må være 
konkret på lodsejerniveau. 
 
Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at indhente informationer om vandplanernes 
indsatser på et mere detaljeret niveau.  

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandplaner-2009-2015/vedtagne-vandplaner-2009-2015/
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2. Resumé af de statslige vandplaner 
Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer i planperioden 2009-2015 for de 
enkelte vandområder i Danmark. Nyborg Kommunes areal er omfattet af 3 vandplaner: 
 

 Vandplan for vandopland Storebælt, nr. 1.14  

 Vandplan for vandopland Det Sydfynske Øhav, nr. 1.15 

 Vandplan for vandopland Odense Fjord, nr. 1.13, hvoraf dog kun en meget lille del 
på ca. 4 km² ligger i Nyborg Kommune. Nyborg Kommune har ingen indsatser i det-
te vandopland. 

 
De statslige indsatsprogrammer omfatter en række tiltag, der samlet skal føre til at grund-
vand, vandløb, søer og fjorde opnår mindst ”god tilstand” eller ”godt potentiale” i år 2015 
eller senest i 2027 (udgangen af 3. planperiode). 
 

Med de vandplaner Nyborg Kommune er omfattet af, er der i 1. planperiode hovedsageligt 
fokus på at formindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet samt lave fysiske forbedrin-
ger i en række vandløb. 
 

Indsatserne omfatter således en række generelle tiltag til formindsket kvælstofudvaskning 
fra landbrugsarealer, omfattende randzoner langs vandløb og søer, en række dyrknings-
mæssige begrænsninger m.m., der inden for vandoplandene Storebælt og det Sydfynske 
Øhav, skal reducere udledningen af kvælstof med samlet 164 t i planperioden. Disse ind-
satser reguleres af generel lovgivning på landbrugsområdet. 
 

Udover de generelle tiltag, omfatter de statslige indsatsprogrammer en række konkrete 
tiltag, som kommunerne skal lave handleplaner for. Der skal ske tiltag indenfor følgende 
områder: 
 

Vådområder 
Ifølge statens vandplaner skal der etableres vådområder på i alt ca. 516 ha i vandoplan-
dene Storebælt og Det Sydfynske Øhav, som skal bidrage med en reduceret kvælstofud-
vaskning på 58 t. til de kystnære farvande/fjorde.  
Naturstyrelsen har dog accepteret, at der sker en omfordeling af udmeldte reduktionsmål 
for kvælstof, der er derfor nu et mål på 5 t kvælstof-reduktion i oplandet til Storebælt og på 
42,2 t kvælstof-reduktion i oplandet til det Sydfynske Øhav. 
I vandopland Storebælt skal kvælstofudledningen ske i forhold til Holckenhavn Fjord og 
Nyborg Fjord. Det betyder, at der skal etableres ca. 45 ha vådområder i oplandet til Ørbæk 
og Vindinge å for at nå målet på 5 t kvælstof-reduktion. 
 
Randzoner 
I vandoplandene Storebælt og Det Sydfynske Øhav skal der etableres randzoner og sås 
efterafgrøder, hvilket vil reducere kvælstofudvaskningen med 164 t og fosforudvaskningen 
med 0,4 t. Der er til indsatsen ”Randzoner” afsat midler til kompensation. 
 

Vandløb 
I vandoplandene Storebælt og Det Sydfynske Øhav skal der på vandløbsområdet samlet 
ske genåbning af rørlægninger på 5 km vandløb samt fjernes vandløbsspærringer på 59 
lokaliteter. 
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Spildevand 
På spildevandsområdet skal der i vandoplandene Storebælt og det Sydfynske Øhav ske 
en forbedret spildevandsrensning for spredt bebyggelse på i alt 20 ejendomme. Derudover 
skal der samlet i de 2 vandoplande etableres 22 regnbetingede udløbsbassiner. Disse til-
tag vil i alt reducere kvælstofudvaskningen med samlet 0,54 t kvælstof og 0,17 t fosfor. 
 
Ud over ovennævnte tiltag, indeholder vandplanerne en række retningslinjer, der har bin-
dende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration. 



7 
 

3. Forord 
 
I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne for vandoplandene 
Storebælt, (nr.1.14), Det Sydfynske Øhav (nr. 1.15) og Odense Fjord (nr.1.13) og deres 
indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Nyborg kommunes geografiske område på 
land og for den kystnære del af vanddistrikterne.   
 
Nyborg Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handle-
plan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten 
har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en 
seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner er-
statter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handle-
plan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålslove1n skal indledes 
senest den 22. december 2015. 
 

 
 
Figur 1: Afgrænsning af vandoplandene Storebælt, Det Sydfynske Øhav og Odense Fjord i forhold til Nyborg Kommune. 

 
Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser, se figur 1. Det har betydet, at Nyborg 
Kommune har koordineret handleplanarbejde med de kommuner, hvor der er fælles ind-
satser, dvs. sammen med Faaborg-Midtfyn og Kerteminde kommuner. 
 
Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens 
vandhandleplaner2, som er udarbejdet i medfør af § 31 a stk. 3 i Miljømålsloven. Ifølge 
bekendtgørelse nr. 1219 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen 
                                            
1
 LBK nr 932 af 24/09/2009 

2
 BEK nr. 1219 af 15/12/2011 
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indeholde: 
 

1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiserings-
rækkefølge og – tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendt-
gørelsens §§ 4 og 5) 

2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3) 
3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendt-

gørelsens § 4. stk. 2) 
 
Handleplanen må ikke stride imod de vandplaner kommunen er berørt af. 
 
Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens 
offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kom-
munen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen 
skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse, se fig. 2. 

 
 

 

Miljøvurdering 
Den kommunale vandhandleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering 
i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer3. For samtlige statslige vand-
planer er der imidlertid foretaget en strategisk miljøvurdering. Nyborg Kommunes vand-
handleplan har et indhold, der alene gengiver de statslige vandplaners foranstaltninger. Da 
der i kommunens vandhandleplan således ikke er foretaget nogen ændringer eller præci-
seringer i forhold til statens vandplaner, anses planen ikke at være omfattet af Lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer.  
  
Offentlighedsfase og aktiviteter 
Nyborg Kommune er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. 
Det følger af Miljømålslovens § 3, stk. 2. Kommunens råderum er derfor begrænset i for-
hold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at 
inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med 
dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen 
fastslår, at indsatsen skal gennemføres. 
 
Nyborg Kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere 
m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og 
gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale handleplan. 

                                            
3
 LBK nr 939 af 03/07/2013 

Figur 2: Tidslinje fra de statslige vandplaners  vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse. 
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Vedtagelse 
Vandhandleplan 2009-2015 for Nyborg Kommunes er vedtaget af Byrådet den 15. sep-
tember 2015.  
 
Der er mulighed for at klage over indholdet og tilvejebringelsen af den endeligt vedtagne 
vandhandleplan – jf. Miljømålslovens § 53. 
 
 
0 
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4. Baggrund 
 
Den 22. december 2000 trådte EU’s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit 
overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i 2015. Derfor skal alle EU-landene 
gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og 
den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes 
med en sammenhængende indsats.  
 
Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med miljø-
målsloven. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som 
retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlæg-
ning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse mål-
sætninger, jf. planlovens § 3 stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gælden-
de indtil den 22. december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne 
efter miljømålsloven.  
 
Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister 
for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. 
 
Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. 
MML § 3 stk. 2: ”Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udø-
velse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale 
handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommu-
nale handleplan”. 
 
For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle 
vandområder i Danmark. Den 30. oktober 2014 vedtog Staten vandplanerne. Det betyder, 
at vandplanerne fungerer som det overordnede administrative grundlag for dansk vandfor-
valtning.  
 
Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de 
enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 
23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der 
skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne.  
 
Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområ-
derne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. 
Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-
kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli 2006. Naturstyrelsen har 
vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatspro-
gram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt.  
 
Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan 
kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner.  
 
Efter Miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der 
nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive 
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realiseret inden for kommunernes geografiske områder og hvordan målsætningerne i 
vandplanen derved opfyldes.  
 
Mål 
Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grund-
vand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst ”god tilstand” eller 
”godt potentiale” i år 2015.  
 
Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal jf. figur 
3 højst være en svag afvigelse.   
 

Figur 3.  Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR) 

Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk til-
stand eller godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk 
Vandløbs-faunaindeks) jf. figur 4. 
 

 
Vandløb 

Miljømål 
 

Økologisk 
tilstand 

 
Mål for 

faunaklasse 
 

Normale Høj tilstand 7 

God tilstand 6 

5 

’Blødbund’ God tilstand  

Stærkt modificerede Godt potentiale 5 

Kunstige Godt potentiale 6 

5 

4 
Figur 4.  Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI 

Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der 
sikrer  målopfyldelse for den pågældende søtype.  
 
For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det på-
gældende vandområde. 
 

Afvigelser i forhold til  
uforstyrret tilstand. 

Økologisk kvalitetsklasse 

Naturlige vandområder 
Kunstige eller stærkt mo-
dificerede vandområder 

  
Ingen eller kun ubetydelig afvi-
gelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale 

  Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale 

  Mindre afvigelse 
Moderat økologisk til-
stand 

Moderat økologisk poten-
tiale 

  Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale 

  Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand 
Dårligt økologisk potentia-
le 
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En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for 
grundvand, som fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. be-
kendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande 
og grundvand. 
 
Med hensyn til grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte 
ændringer i grundvandsstanden medfører, at tilknyttede vand- og naturområder kan opnå 
god tilstand. 
 
Se også vandplanernes afsnit 1.4 om retningslinjer for indvinding i forhold til vandløb og 
grundvand. 
 
Tilsvarende indeholder vandplanerne mål og kriterier for vurdering af grundvandets kemi-
ske, dvs. forureningsmæssige, tilstand. 
 
Virkemidler 
Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens 
virkemiddel efter virkemiddelkataloget4. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede 
virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For 
hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætnin-
ger, effekt, økonomi samt gennemførelse.  
 
Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i vir-
kemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke 
erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste 
tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse 
det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevands-
indsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en 
vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative vir-
kemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte.  

 
Gennemførelse 
Kommunernes ansvar er at lave en handleplan indenfor den opstillede tidsfrist på et år 
efter vedtagelsen af vandplanerne, som ikke strider mod vandplanernes mål dvs. inden 
den 30. oktober 2015. I relation til ansvarsfordelingen henvises i øvrigt til kodex for samar-
bejdet mellem staten og kommunerne på miljøområdet. Heri understreges betydningen af, 
at kommunerne bidrager til opfyldelse af de overordnede miljøpolitiske målsætninger og 
indgåede aftaler med regeringen, samt lever op til de lovgivningsmæssige forpligtelser, 
herunder forpligtelser i henhold til EU’s regulering på miljøområdet. 
 

                                            
4
 Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanernes indsatsprogrammer for: Overfladevand, Grundvand, Sø- og 

vandløbsrestaurering, Spildevand, Regnvand, Dambrug. December 2011. Naturstyrelsen - Miljøministeriet.  

Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EU-
kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har 
ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via 
udarbejdelsen af vandhandleplaner. 
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Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, 
at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandlepla-
nerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki. 
 
Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig 
planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december 2015. 
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5. Handleplanens indsatser 
 
Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i indsatsprogrammerne i vandpla-
nerne for henholdsvis Storebælt, Det sydfynske Øhav og Odense Fjord. Statens indsats-
program er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode, dvs. inden 
udgangen af 2015. Fristen på spildevandsområdet er dog forlænget til 30. oktober 2016.  
 
Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vand-
område og en opskrift på, hvordan det kan ske. Vandplanernes indsatsprogram for Nyborg 
Kommune ses i tabel 1. 
 

Tabel 1. Samlet indsatsprogram for Nyborg Kommune i hovedvandopland Storebælt/Det Sydfynske Øhav/Odense Fjord. 

For de indsatser der er markeret med *, er der afsat midler til kompensation/erstatning.  Indsatsen i forhold til ”Påvirknin-

ger fra punktkilder”  afholdes af forsyningsselskaberne. 

Samlet indsatsprogram for Nyborg Kommune – supplerende foranstaltning 
Hovedvandoplandene Storebælt/Det sydfynske Øhav og Odense Fjord  

Påvirkninger som skal reduceres og tilhø-
rende virkemidler 

A
n

v
e
n

d
e
ls

e
 a

f 

v
ir

k
e
m

id
le

r 

Effekter 
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Diffus påvirkning fra næringsstoffer og 
pesticider – landbrug mv. 

       

 Etablering af vådområder til kvælstoffjer-
nelse*  

27,7 ha** 3,4  +    

         

Fysisk påvirkning af vandløb og søer        

 Fjernelse af faunaspærringer* 26 stk.   +    

 Genåbning af rørlagte vandløb* 1,270  km =  
5 stk. 

  +    

Påvirkninger fra punktkilder        

 Regnbetingede udløb – bassiner 4 udløb   + + +  
**Den resterende indsats i oplandet til Storebælt på 14 ha og 1,6 t udføres af Faaborg- Midtfyn Kommune. 
 

Der henvises endvidere til fig. 6, der angiver samtlige indsatser i Nyborg Kommune i 1. 
vandplanperiode. 

Det følger af vandrammedirektivet, at miljømålene for Danmarks vandområder skal være 
nået senest den 22. december 2015.  
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Fig. 6. Samtlige indsatser i Nyborg Kommune. For yderligere detaljerede oplysninger henvises til Nyborg Kommunens   

       hjemmeside www.nyborg.dk/Vandhandleplaner.  

http://www.nyborg.dk/Vandhandleplaner
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6. Nyborg kommunes prioriteringskriterier for indsatser 
 
I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, der er valgt for at opfylde vandplanens 
mål i forhold til vandløbsindsatsen. De øvrige indsatser (etablering af vådområder og spil-
devand) er af et så begrænset omfang, at det ikke ville give mening at udarbejde priorite-
ringskriterier. 
 
Indsatsen på vandløb fordeler sig på fjernelse af spærringer og genåbning af rørlagte 
strækninger: 
 
Nyborg Kommune har prioriteret vandløbsindsatsen ud fra følgende kriterier.  
 

 Et vandløbssystem ad gangen 

 Store indsatser opstartes først i planperioden 
 
I vandløb med flere rørlagte strækninger og/eller spærringer følges prioriteringen som ud-
gangspunkt således: 

 Rørlagte strækninger genåbnes og spærringer fjernes i opstrøms retning 

 Rørlagte strækninger og spærringer i vandløbssystemets hovedløb fjernes først 
 
 
Nyborg Kommune lægger vægt på, at prioriteringen af indsatserne skal ske i sammen-
hængende vandløbssystemer, hvorved der gennemføres og afsluttes en samlet indsats for 
et helt vandløbssystem ad gangen. 
 
Store indsatser, baseret på omfang og kompleksitet, er allerede opstartet. Store projekter 
omfatter f.eks. fjernelse af spærringer ved tre større møller (Lille Mølle, Sulkendrup Mølle 
og Lamdrup Mølle) samt åbning af længere rørlagte strækninger ( Refsvindinge-Ellinge 
Bæk) samt åbning af en rørlagt strækning under et hus (Smedebækken). 
 
Udgangspunktet er dog uanset prioritering, at alle indsatser skal gennemføres i indevæ-
rende planperiode frem til udgangen af 2015.  
 
Nyborg Kommune tager forbehold for, at prioriteringsrækkefølgen for gennemførelse af 
vandløbsprojekterne kan ændres som følge af nye statslige udmeldinger. Endvidere er en 
endelig realisering og tidspunkt for indsatsen på vandløbsområdet betinget af, at staten 
stiller de nødvendige finansieringsmuligheder til rådighed, og at Nyborg Kommune opnår 
tilsagn om finansiering ved ansøgning om frigivelse af midler. 
 
Endeligt valg af detailløsning indenfor de enkelte ovennævnte virkemidler (genåbning af 
rørlagte strækninger og fjernelse af spærringer) afhænger af de lokale forhold og tilkom-
mer Nyborg Kommune at fastsætte ved den konkrete implementering af vandplanerne. 
 
Prioriteringsprincipperne har ført til en realiseringsrækkefølge samt tidspunkt for indsat-
serne, hvilket fremgår af det følgende kap. 7. Indsatser. 
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7. Indsatser 
 
Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der skal ske nye tiltag på 
et eller flere af indsatsområderne. Det følgende fungerer som en uddybning af kapitel 5 og 
6 og indeholder en detaljeret forklaring af indsatserne samt oplysninger om offentlighe-
dens inddragelse efter sektorlovgivningen. 
 
Kapitlet vil indeholde et kort beskrivende afsnit pr. indsatsområde. Der redegøres for, hvil-
ke indsatser kommunen planlægger at igangsætte samt, hvor langt kommunen er nået 
med de igangværende. 
 
Der henvises til fig. 6, der viser indsatsområdernes geografiske placering. 
 

For hvert indsatsområde redegøres der desuden for, hvilke afgørelser, der skal træffes 
efter særlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogram, 
samt oplysninger om offentlighedens inddragelse heri.  
 
Regeringen har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til ned-
bringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås 
ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etable-
ring af vandløbsbræmmer. Der skal herudover ske en reduktion af kvælstof- og fosforud-
ledningerne ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Disse vådområder skal etab-
leres af kommunerne, der herudover også er ansvarlige for at gennemføre vandløbsind-
satsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og sørestaurering. 

 
Overfladevand – vandløb (i forhold til Vandløbsloven5) 
Vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er udpeget i Statens vandplan. Beskyttel-
sen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke uden dispensation fra Naturbeskyttel-
sesloven må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. 
 
Vandplanens virkemidler  

 Genåbning af rørlagte vandløb 

 Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet 
 
Vandløbsrestaurering er projekter, hvor vandløbets forløb ændres og/eller fysiske spær-
ringer fjernes. Projektet forudsætter tilladelse efter § 37 i Vandløbsloven og efter Bekendt-
gørelse om vandløbsregulering og -restaurering og som regel kræves også en tilladelse 
efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Offentlighedens inddragelse er beskrevet i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -
restaurering6.  
 
Lokalisering af de enkelte vandløbsindsatser i Nyborg Kommune fremgår af fig. 7. Et mere 
detaljeret informationsniveau fremgår af statens kortmateriale, der bl.a. kan ses på Miljø-

                                            
5
  LBK nr. 1208 af 30/09/2013 

6
 BEK nr. 1436 af 11/12/2007 
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ministeriets miljø-GIS-kort http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-
2014 

 
 Figur 7: Indsatsen i samtlige vandløb i Nyborg Kommune. For større zoom-niveau henvises til Nyborg Kommunes hjemme-

side, www.nyborg.dk/Vandhandleplaner 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014
http://www.nyborg.dk/Vandhandleplaner
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I de følgende afsnit er der nærmere redegjort for vandløbsindsatsen i Nyborg Kommune i 
1. planperiode, der udløber med udgangen af 2015.  
 
Fjernelse af spærringer 
Der gennemføres 26 indsatser med fjernelse af spærringer i første planperiode frem til 
2015. Projekter med fjernelse af spærringer i vandløb kan alt efter kompleksitet karakteri-
seres som enten ”mindre” eller ”større” projekter.  
 
”Mindre projekter” 
De mindre projekter er karakteriseret ved, at der er tale om teknisk ukomplicerede projek-
ter ved eksempelvis små rørunderføringer eller mindre styrt. Der kan ofte sikres passage 
på disse lokaliteter ved gennemførsel af mindre anlægstekniske tiltag. Samtidig er projek-
ternes påvirkning af bredejerne minimal. Hertil kommer, at disse projekter ofte er billige at 
gennemføre og udviser stor parathed for gennemførsel. Erfaringsmæssigt kan disse pro-
jekter ofte gennemføres inden for en periode på under 1 år fra projektstart til afslutning af 
anlægsarbejderne. 
 
I Nyborg Kommune indgår der fjernelse af 23 mindre spærringer i vandløbene. I tabel 4 
ses antallet af mindre spærringer fordelt på vandløbssystemer, der skal fjernes i første 
planperiode. Af figur 7 fremgår hvor i vandløbene, de enkelte spærringer er placeret.  
 
Tabel 4. Nyborg Kommunes prioritering af indsats med at fjerne spærringer fordelt på vandløb.  

VLsystem Vandløb Bemærkning Indsats år 

Kongshøj Å Fiskebæk Ved Tangågård 
Forundersøgt 2014- søges 
realiseret 2015 

Kongshøj Å Fiskebæk Nedfaldne sten ved udløb Søges realiseret 2015 

Kongshøj Å Sorteå – Lamdrup Ca. 450 m fra udløbet i Kongshøj Å Søges realiseret 2015 

Kongshøj Å* Sorte Å – Lamdrup Ca. 700 m fra udløbet i Kongshøj Å FM – kommune 

Kongshøj Å* Sorteå – Lamdrup Ca. 800 m fra udløbet i Kongshøj Å FM – kommune 

Kongshøj Å Øksendrup Afløbet Gryn Mølle. Træslidske 
Forundersøgt 2014 – søges 
realiseret 2015 

Vindinge Å Afløb fra Nyhaveskov Mindre fald ved stensamlinger   
Forundersøgt 2014 – søges 
realiseret 2015 

Vindinge Å Afløb fra Nyhaveskov Mindre fald ved stensamlinger  
Forundersøgt 2014 – søges 
realiseret 2015 

Ørbæk Å Sentvedafløbet Ø= 0,55m, rørbro Forundersøges 2015 

Ørbæk Å Kogsbølle Bæk Hønsenet på tværs af vandløb Søges realiseret 2015 

Ørbæk Å Smedebækken Flere styrt Søges realiseret 2015 

Ørbæk Å Smedebækken Flere styrt. Tidligere mølle Søges realiseret 2015 

Ørbæk Å Smedebækken Ø= 0,90m. Søges realiseret 2015 

Ørbæk Å Smedebækken 2 stk.. Ø= 0,50m Søges realiseret 2015 

Ørbæk Å Smedebækken 2 stk. Ø= 0,50m Søges realiseret 2015 

Ørbæk Å Smedebækken  Søges realiseret 2015 

Ørbæk Å Smedebækken  Søges realiseret 2015 

Ørbæk Å Smedebækken  Søges realiseret 2015 

Ørbæk Å Smedebækken  Søges realiseret 2015 

Stokkebækken Bredemoserenden  Søges realiseret 2015 

Stokkebækken Bredemoserenden  Søges realiseret 2015 

Kastel Å Ravnholtafløbet stem - 95 cm Søges realiseret 2015 

Ørbæk Å Ørbæk Å Ved Ny Mølle (nedlagt) Søges realiseret 2015 
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*   Sorte Å er grænsevandløb til Fåborg Midtfyn Kommune, hvor Nyborg Kommune og Fåborg Midtfyn Kommune  har 

valgt at dele indsatsen med fjernelse af disse spærringer. Nyborg Kommune tager sig af den ene spærring, hvor Fåborg Midt-

fyn Kommune tager sig af de to andre spærringer (markeret med en *) 

 
”Større projekter” 
De større projekter vedrører spærringer i større vandløb, som kræver omfattende projekte-
ringsarbejder med forundersøgelser og detailprojekteringer.  
 
Et typisk projektforløb ved disse større spærringer kan erfaringsmæssigt tage flere år at 
gennemføre. Derfor har Nyborg Kommune igangsat forundersøgelse af disse projekter 
allerede fra det øjeblik, hvor staten afsatte midler til formålet.  
 
I  Nyborg Kommune er der 3 større spærringer, der er medtaget i vandplanerne, hvor det 
vil kræve omfattende projekteringsarbejder, førend der kan sikres forbedret passage. Det 
drejer sig om spærringer som angivet i tabel 5. 
 
Tabel 5. Nyborg Kommunes prioritering af indsats med at fjerne spærringer fordelt på vandløb 

Vandløbssystem Vandløb Bemærkning Indsats år 

Ørbæk Å Ørbæk Å Lille Mølle, vandmølle 
Forundersøgelse igangsat 
2014 

Ørbæk Å Ørbæk Å Sulkendrup Mølle, Kammertrappe 
Forundersøgelse igangsat 
2014 

Kongshøj Å Kongshøj Å/Sorte Å Lamdrup mølle Forundersøgt 2014 

 
Ved forbedring af passagen ved de to vandmøller Lille Mølle samt Sulkendrup Mølle, kan 
der blive skabt kontinuitet til ca. 9 km af Ørbæk Å ovenfor møllerne, hvor der på lange 
strækninger er et ureguleret forløb med meget fine fysiske forhold og hvor den nuværende 
tilstand svarer til enten høj eller god økologisk tilstand. 
 
Ved etablering af faunapassage skal der imidlertid findes en løsning, der tager helt særlige 
hensyn til de kulturhistoriske interesser.  
 
Det indebærer, at der ved både Sulkendrup Mølle og Lille Mølle skal sikres rigelig vandfø-
ring til daglig drift af turbine/møllehjul og møllesøer bevares i deres oprindelige form. Kon-
tinuitetsløsningen skal således prioritere bevaring af vandkraftens kulturarv samtidig med, 
at passageforholdene søges forbedret.7 
  
Genåbning af rørlagte strækninger 
Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger skal oftest gennemføres med et nyt åbent for-
løb hen over dyrkede marker og arealer, en enkelt af indsatserne i Nyborg Kommune er 
dog en rørlægning under et hus. Indsatserne vil derfor berøre lodsejere i indsatsområder-
ne. Nyborg kommune vil gennemføre indsatsen i tæt dialog med de berørte lodsejere.  
 
I tabel 6 ses længden af de rørlagte strækninger, der skal åbnes. 
 
 

                                            
7
 Vandplan 2009-2015 Storebælt. Hovedopland 1.14. Vanddistrikt: Jylland og Fyn, 2011 rev. 2014 
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Tabel 6. Nyborg Kommunes prioritering af indsats med at ”genåbne rørlagte strækninger” fordelt på vandløb og årstal for 

indsatsen.  

Vandløbssystem Vandløb Rørlægning (m) Indsats år 

Vindinge Å* Refsvindinge Ellinge Bæk 0,598 
Forundersøgt 2014, er søgt om realise-
ring 

Ørbæk Å Smedebækken 0,076 
Forundersøgt 2014 – søges realiseret i 
2015 

Ørbæk Å Sentvedafløbet 0,177 Forundersøges og søges realiseret 2015 

Kongshøj Å Svindingeafløbet 0,076 Forundersøges og søges realiseret 2015 

Kastel Å Ravnholtafløbet 0,343 Forundersøges og søges realiseret 2015 

*  Refsvindinge-Ellinge Bæk har beliggenhed i både Nyborg Kommune (ca. 400 m) og Kerteminde Kommune (ca. 200m). 

Indsatsen er koordineret imellem Nyborg Kommune og Kerteminde Kommune, således prioriteringen og tidspunktet for 

indsatsen er ens i de to kommuner. 

 
Vandløbsrestaureringer og Vandløbsregulativer 
Restaureringer og ændring af fysiske forhold generelt, skal godkendes i forhold til vand-
løbsloven. Som led i disse processer, skal der være en høring med inddragelse af relevan-
te interessenter.  Alle direkte berørte lodsejere vil blive kontaktet af Nyborg Kommune med 
henblik på at indarbejde ønsker i det omfang, det er muligt.  
Herefter vil projekterne blive offentliggjort i 8 uger, så alle interesserede får mulighed for at 
fremsætte bemærkninger og indsigelser.  
Direkte berørte lodsejere vil få projektforslaget tilsendt i forbindelse med offentliggørelsen. 
Efter offentlighedsfasen træffes der afgørelse efter Vandløbsloven, hvorefter projektet kan 
gennemføres, såfremt der ikke indkommer klager over afgørelsen. Der er en klagefrist på 
4 uger efter afgørelsen er meddelt.  
 
I forbindelse med regulativrevision er proceduren tilsvarende. Vandløbsregulativerne fun-
gerer som retsgrundlag for vandløbsmyndighederne og lodsejerne, bl.a. med hensyn til 
krav til vedligeholdelse. Vandløbsregulativer indeholder en beskrivelse af, hvordan vand-
løb skal vedligeholdes og drives, herunder en beskrivelse af vandløbet. Vandløbsregulati-
ver udarbejdes i henhold til Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb8. 
 
Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at forbedre vandforekomsters tilstand, 
hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vand-
løb, kan det ikke udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf 
vil blive vurderet på baggrund af konkrete konsekvensvurderinger.  
  

Overfladevand – søer (i forhold til naturbeskyttelsesloven) 
 
I de statslige vandplaner er der i Nyborg Kommune ingen indsats overfor søer i indevæ-
rende planperiode. Søernes tilstand vil dog blive forbedret via vandplanens øvrige indsat-
ser – spildevandsrensningen og randzoner samt ved kommunens løbende administration 
af sektorlovgivningen. 
  

 
 

                                            
8
 BEK nr. 1437 af 11/12/2007 
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Kvælstof-vådområder 
Vådområder er med til at reducere udvaskning af kvælstof til specifikke indre farvand samt 
giver en rigere natur der, hvor de etableres. 
Kommunerne kan søge tilskud til forundersøgelse og anlæg hos Miljøministeriet. Ordnin-
gen indgår i Landdistrikts-programmet. I aftale fra 2009 mellem KL og Miljøministeriet er 
fastlagt administration, økonomi og rollefordeling mellem involverede parter. Indsatsen er 
igangsat  i 2010. 
 
Gennemførelsen af vådområdeprojekterne foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I 
den forbindelse skal indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddra-
gelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter. Reglerne fremgår af 
bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturfor-
valtningsprojekter. 
 
I den statslige vandplan for hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav, skal der etableres 
vådområder på ca. 459 ha, med en årlig kvælstofreduktion på 52 tons. Naturstyrelsen har 
dog accepteret, at der sker en omfordeling  af midler og N-reduktionen mellem hoved-
vandoplandene, således at det Sydfynske Øhav skal etablere vådområder med en årlig 
kvælstofreduktion på 42,2 t. 
 
I den statslige vandplan for hovedvandopland Storebælt skal der i delvandoplandene til 
Holckenhavn og Nyborg Fjord etableres vådområder, der samlet skal reducere kvælstoftil-
førselen med 6,4 ton, hvilket svarer til at der skal etableres nye vådområder på ca. 57 ha. 
Naturstyrelsen har dog accepteret, at der sker en omfordeling  af midler og N-reduktionen 
mellem hovedvandoplandene, således at der i hovedvandoplandet til Storebælt skal etab-
leres vådområder med en årlig kvælstofreduktion på 5 t, svarende til ca. 45 ha. 
 
Ørbæk å og Vindinge å/Ladegårds å udmunder i Holckenhavn og Nyborg Fjord, og det er 
derfor inden for oplandet til disse to vandløbssystemer de nye vådområdearealer skal fin-
des. 
 
I forbindelse med organiseringen af vådområdearbejdet, er der etableret tværkommunale 
samarbejder indenfor de enkelte hovedvandoplande – i de såkaldte vandoplandsstyre-
grupper (VOS’er). I vandoplandsstyregruppen sidder embedsmænd samt politikere fra de 
involverede oplandskommuner og deres hovedopgave er at udpege og foretage en priori-
tering af vådområdeprojekter. 
Dette fremgår af en vandoplandsplan (VOP), som styregruppen har vedtaget. Vandop-
landsplanen er et projektkatalog, som løbende justeres og ajourføres i takt med gennem-
førelse af forundersøgelse og etablering af de enkelte vådområder. 
 
Nyborg kommune er omfattet af VOP’er for hovedvandopland Storebælt samt Det Sydfyn-
ske Øhav, og er kun omfattet af 2 vådområdeprojekter, begge beliggende i delvandoplan-
det til Vindinge å, hovedvandopland Storebælt. Det af Nyborg Kommune omfattede pro-
jekts placering fremgår af figur 6. 
 
De 2 projekter er beliggende ved Vindinge å, henholdsvis ved Hjulby Mose og ved Peder-
strup Bæk, henholdsvis placeret i Nyborg Kommune og i Faaborg-Midtfyn Kommune.  
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Projektet ved Vindinge å, Hjulby Mose er gennemført i efteråret 2012 og vil omsætte ca. 
3,4 tons kvælstof pr. år.  
Projektet ved Pederstrup Bæk er under forundersøgelse og forventes søgt realiseret i slut-
ningen af 2015. Pederstrup Bæk vådområdet forventes at kunne  omsætte ca. 1,6 tons 
kvælstof pr. år. 
 

Spildevand 
Spildevandsplanen, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevands-
bekendtgørelsen, indeholder nye initiativer og indsatsområder for spildevandsrensning.  
 
Nyborg Kommunes spildevandsplan 2009-2016 
Hovedstrukturen består at 4 kommunale renseanlæg; 1 stort centralt i Nyborg, 2 mellem-
store i Ørbæk og Ullerslev, samt 1 lille ved Kløverhage. Indsatsen i spildevandsplanen be-
står af en række projekter med henblik på at forbedre vandkvaliteten i vandløb og minime-
re risikoen for oversvømmelser af kældre, herunder kloaksepareringer i 20 kloakoplande, 
kloakfornyelser samt vedligeholdelser på renseanlæggene.  
 
Indsatsen i åbent land består i baselineindsats på ca. 700 ejendomme, hvoraf 565 skal 
kloakeres og 175 ejendomme skal rense lokalt til renseklasse SOP9. Indsatsen er gen-
nemført. 
  
Med hensyn til indsatsen på regnbetingede udløb, er der en målsætning om at reducere 
den samlede aflastende spildevandsmænge med 50 % inden udgangen af spildevands-
planens planperiode 2009-2016. Indsatsen på spildevandsslam er, at der ikke længere 
udbringes spildevandsslam på landbrugsjord, men bortskaffes ved deponi/afbrænding. 
 
Vandplanen sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme 
til at påvirke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. Dette medfø-
rer, at kommunen skal indarbejde vandplanens indsatser på spildevandsområdet i en revi-
deret spildevandsplan eller som et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. 
 
De vandplaner, Nyborg Kommune er omfattet af, stiller enkelte yderligere krav i forhold til 
den gældende spildevandsplan. Der er en høringsperiode på 8 uger i forbindelse med ved-
tagelse af en spildevandsplan. Den endelige plan kan ikke påklages. 
 
De få justeringer der skal ske af den gældende spildevandsplan er nærmere beskrevet i 
kap. 8, Forholdet til anden relevant planlægning. 
 
Vandplanens virkemidler 

 Renseanlæg 

 Regnvandsbetinget udløb fra fælles kloak (bassiner) 

 Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme (forbedret spildevands-
rensning i åben land) 

 
 
 

                                            
9
  SOP = Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation 
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Renseanlæg 
I Nyborg Kommune stiller vandplanerne i 1. planperiode ingen krav om indsats i forhold til 
renseanlæg. 
 
Regnvandsbetinget udløb 
I Nyborg Kommune stiller vandplanerne i 1. planperiode krav om indsats i forhold til de 
regnvandsbetingede udledninger, omfattende indsats over for i alt 5 overløbsbygværker, 
heraf nogle med gamle bassinanlæg. Der skal som udgangspunkt etableres ”first-flush”-
bassiner på overløbsbygværker. Lokale forhold skal indgå i vurderingen, som kan betinge 
større bassin, eventuelt anvendelse af anden teknisk løsning. 
 
Formålet med indsatsen overfor de regnvandsbetingede udledninger er at medvirke til for-
bedringer af recipientkvaliteten ved at: 
  

 reducere udledningen af iltforbrugende stoffer,   

 mindske den hydrauliske belastning   

 og mindske bakterieudledningen   
 
Indsatsen realiseres ved at kommunen udarbejder tillæg til den eksisterende spildevands-
plan 2009-2016 i overensstemmelse med nærværende handleplan. I dette tillæg til spilde-
vandsplanen vil Nyborg Kommune endvidere udmønte de fastsatte målsætninger med 50 
% reduktion af aflastninger fra fælleskloakerede område.  
 
Indsatsen vil, i henhold til de vandplaner kommunen er omfattet af, indbefatte en renove-
ring/ombygning af: 
 

 4 overløbsbygværker med 3 udløb samt eksisterende sparebassin ved Hjulby 

 1 overløbsbygværk og sparebassin ved Mullerup renseanlæg (renseanlæg nedlagt 
og sparebassin i form af et nyt rørbassin er etableret ultimo 2014) 

 
Af figur 6 fremgår placeringen af overløbsbassinerne. 
 
Som det fremgår af ovenstående vedrørende overløbsbygværk ved Mullerup renseanlæg 
blev dette ombygget i forbindelse med nedlæggelse af renseanlægget medio 2014. Over-
løbsbygværket er nu erstattet med et rørbassin, der fungerer som buffersystem for den 
videre bortpumpning af spildevand til Ullerslev renseanlæg. Der forventes 
kun/udelukkende afledninger ved eventuelle drifts-/pumpestop på de tekniske installatio-
ner. Hele oplandet er nu enten  separatkloakeret eller spildevandskloakeret. 
 
For kloakoplandet til overløbsbygværker og sparebassin ved Hjulby har kloakforsyningen 
ultimo 2014 igangsat en række undersøgelser, herunder undersøgelse af de hydrauliske  
forhold som inspektioner af kloaktilstand. Dette for at få et bedre beslutningsgrundlag for 
indsatsen omkring den regnvandsbetingede udledning.  
Der vurderes  aktuelt om en kloakseparering kombineret med andre løsninger vil  være 
den bedste metode såvel miljømæssigt som økonomisk for dette kloakopland. 
 
Denne såvel som den øvrige indsats omkring de regnvandsbetingede udledninger finan-
sieres af forsyningsselskabet. 
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Spildevandsrensning, spredt bebyggelse i det åbne land 
 
I Nyborg Kommune stiller vandplanerne i 1. planperiode ingen krav om yderligere indsats i 
forhold til spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme. 

 
Grundvand (drikkevandsressourcen) 
I de statslige vandplaner er ingen indsats overfor grundvand (drikkevandsressourcen) i 
indeværende planperiode. Beskyttelse af drikkevandsressourcen er omfattet af de kom-
munale indsatsplaner, der detaljeret beskriver, hvad der skal gøres for at sikre drikke-
vandsressourcen nu og i fremtiden.  
 
Indsatsplaner for grundvand  
I Nyborg Kommune er i 2006 vedtaget indsatsplan ”Nyborg”. Staten har i juni 2014 afleve-
ret kortlægningsrapport ”Nyborg Vest” til kommunen, som er i færd med at udarbejde en 
indsatsplan for området. Den øvrige del af kommunens drikkevandsressource (kortlæg-
ningsområde ”Sydøstfyn” og ”Indvindingsoplande uden for OSD”) er ved at blive kortlagt af 
staten. Indsatsplaner skal godkendes politisk og i offentlig høring i 12 uger. Den samlede 
indsatsplanlægning til beskyttelse af kommunens drikkevandsressource forventes afsluttet 
i 2018.  
 
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)  
Der er udpeget boringsnære beskyttelsesområder omkring alle vandværksboringer, som 
bruges til drikkevandsproduktion. I forbindelse med den kommunale indsatsplanlægning 
træffes beslutning om eventuel beskyttelse indenfor disse områder.  
 

Øvrige indsatser i kommunen 
 
Handlingsplaner for klimatilpasning 
Nyborg Kommune vil i løbet af 2015 vedtage en klimatilpasningsplan og denne vil blive 
indarbejdet  i Kommuneplan 2013 med et kommuneplanstillæg. Klimatilpasningsplanen vil 
indeholde en handleplan for det videre arbejde med klimatilpasning i Nyborg Kommune. I 
forbindelse med at der udarbejdes konkrete klimatilpasningsprojekter vil input fra de kom-
munale vandhandleplaner også indgå. 
 
Badevandsprofiler 
Nyborg Kommune har i 2011 udarbejdet badevandsprofiler for de 11 offentlige badestran-
de, hvilket er sket som en del af implementeringen af EU’s badevandsdirektiv. 
 
Regionplan 2005 
Regionplan 2005 er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. Nog-
le retningslinjer fra disse regionplaner er ikke inkluderet i vandplanerne og Nyborg Kom-
mune har derfor valgt at bibeholde relevante retningslinjer, ved at indarbejde dem i Kom-
muneplan 2013. 
 
Husdyrgodkendelser 
De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for 
afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv 
skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller 
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for tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fast-
sættelse af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges 
til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale hand-
lingsplaner, der nu skal udarbejdes som følge af vandplanerne.  
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       8. Forholdet til relevant planlægning 
 
I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandfor-
synings-planen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 
2000-skovhandleplaner, se fig.10. 
 
Efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommune-
planen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den kom-
munale risikostyringsplan samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. 
planlovens § 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde 
en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer. 
 

 
Figur 10. Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) 

 

Kommuneplanen 
Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommu-
nens over-ordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen 
samt rammer for lokalplanlægningen.  
 
Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i 
samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende 
for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealan-
vendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaer-
ne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. 
 
Vandplanerne for hovedvandoplandene Storebælt, Det Sydfynske Øhav og Odense Fjord 
giver ikke Nyborg Kommune anledning til en ændring i kommunens eksisterende kommu-
neplan fra 2013. 
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Overordnede udvikling (kommuneplankatalog) 
Kommuneplanen må ikke stride mod: ”en vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for 
realiseringen af disse planer, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 
36, stk.3” (planlovens § 11 stk. 4, nr. 4)    
Vand- og naturplanlægningen får indflydelse på stort set alle emner i kommuneplankatalo-
get  
dog primært nok nedenstående punkter i planlovens § 11a:   
2) beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, 
blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdan-
nelsesområder m.v.,  
10) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen 
af særlig værdifulde landbrugsområder, 
11) beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store hus-
dyrbrug, 
12) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket  
13) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes 
som vådområder, 
 
Rammerne for lokalplaner  
Der kan foretages ændringer i rammer for lokalplanlægning som fremmer målene i vand-
planerne herunder primært nedenstående punkter i planlovens § 15: 
3) ejendommes størrelse og afgrænsning, 
6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en be-
byggelse skal opføres, 
11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfatte-
de område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, 
15) friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive udsat for 
sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for brugernes 
liv, helbred eller ejendom, 
25) installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i 
maskine som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse 
 
Også lokalplaner skal være i overensstemmelse med vandplanen, Natura 2000-planer, og 
handleplaner herfor. Det kan ikke udelukkes, at administrationen af en eksisterende lokal-
plan med ikrafttræden af vandplanen kan komme i konflikt med vandplanens indhold. Her 
er det imidlertid op til den enkelte kommune og det konkrete tilfælde, hvorledes det i givet 
fald skal løses. Afhængig af de konkrete omstændigheder vil kommunen eksempelvis 
kunne give dispensation, såfremt betingelserne i planlovens § 19 er opfyldt, overtage en 
ejendom på grundlag af planlovens §§ 48 og 49, ændre lokalplanen efter planlovens be-
stemmelser herom og foretage ekspropriation med henblik på opfyldelse af lokalplanens 
formål efter planlovens § 47. 
 

Råstofplanen 
Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den over-
ordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. 
Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den 
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kommunale planlægning. Kommuneplanen kan kun indeholde retningslinjer for råstofom-
råderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen, som det også ses af figur 10. 
Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revi-
sion af råstofplanen. 
 
I Nyborg Kommune er der udlagt såvel graveområde som interesseområde for sand-, grus 
og sten i et område ved Svindinge, i den sydlige del af kommunen. De udlagte arealer be-
røres ikke af indsatser i vandplanerne, hvilket derfor ikke giver anledning til, at Region 
Syddanmark skal foretage ændringer i råstofplanen. 
 
Fra juli 2014 blev Regionen myndighed for både kortlægningen og udstedelsen af gravetil-
ladelser. 
 

Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen 
Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men 
er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. 
Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammer, inden for hvilke den 
fremtidige spildevandsstruktur og vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.  
 
Vandforsyningsplanen 
Af vandforsyningsloven fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer tilrettelæg-
ger vandforsyningen og angiver de anlæg, som kommunens vandforsyning skal bygge på, 
og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. 
 
Formålet er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige 
mængder.  
 
Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges på 
en måde, som ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt. 
 
Hvis ressourceopgørelsen i vandplanen viser, at der sker overudnyttelse af drikkevands-
ressourcen i et område, kan det være nødvendigt at flytte en vandforsyning, hvilket skal 
behandles i vandforsyningsplanen. På grund af mangelfuldt datagrundlag anvendes res-
sourceopgørelsen i vandplanen ikke til konkrete indsatser i Nyborg Kommune i denne 1. 
planperiode. 
 
Arbejdet med en revision af Nyborg Kommunes Vandforsyningsplan er påbegyndt i 2014 
og forventes afsluttet i 2015. 
 
Spildevandsplanen   
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en 
plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen. Kommunen skal i spildevands-
planen gennemføre den i vandplanernes indsatsprogrammer angivne indsats for den 
spredte bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive 
tidsplanen for gennemførelsen af indsatsen. 
 
Vandplanerne som Nyborg Kommune berøres af, giver anledning til en ændring i kommu-
nens eksisterende spildevandsplan 2009-2016. 



30 
 

Det omfatter indsats i forhold 5 overløbsbygværker. 
 
Detailplanlægningen af  indsatserne vil ske gennem udarbejdelse af et tillæg til den eksi-
sterende spildevandsplan. Forslag til tillægget forventes udarbejdet, således at den 8 uger 
offentlig høring starter i efteråret 2015. Spildevandsplanen gennemføres ved myndigheds-
behandling efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. 
  
Med hensyn til overløbsbygværkerne, forventes indsatsen for de 4 bygværker ved Hjulby 
gennemført i perioden 2016 til 2017. Indsats vedrørende det 5. bygværk (Mullerup rense-
anlæg)  er som tidligere anført gennemført i 2014. 
 
Placering af overløbsbygværker og område med supplerende spildevandsindsats, fremgår 
af henholdsvis figur 6 og 9. 
 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 
Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er en grundlæggende foranstalt-
ning. Det betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke berører kommunernes opgaver i 
medfør af vandforsyningsloven mht. udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af drikke-
vandsinteresser. 
 
Kommunalbestyrelsen skal for de områder i vandplanen, som er udpeget som indsatsom-
råder, vedtage en indsatsplan, jf. § 13 og 13 a  bekendtgørelse om vandforsyning, nr. 635 
af 7. juni 2010 og § 2 i bekendtgørelse nr. 1430/2006 om indsatsplaner. Det omfatter alle 
områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vand-
forsyninger uden for OSD. Kommunalbestyrelsen skal følge den prioritering, som er fast-
lagt i statens kortlægning, og indsatsplanerne skal udarbejdes på baggrund af en nærmere 
kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågæl-
dende vandressourcer. 
 
En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægger således det nødvendige indsatsbe-
hov for at beskytte såvel den nuværende som den fremtidige vandindvinding, og ikke nød-
vendigvis hvilket virkemiddel der skal benyttes i det enkelte tilfælde. Kommunen kan dog 
pege på f.eks. skovrejsning som et middel, hvis kommunen anser dette for den ene-
ste/bedste løsning. Hvis kommunen ønsker etablering af skovrejsning som virkemiddel til 
grundvandsbeskyttelse, skal rollefordelingen mellem kommune, vandselskab og evt. tred-
jepart afklares i en skriftlig aftale. 
 

Relation til Natura 2000-handleplan 
Der er i mindre omfang behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura 2000-
handleplanerne. Dette fremgår af Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandle-
planer, nr. 1219 af 15/12/2011. Af afsnittet ”Forholdet til de kommunale Natura 2000-
handleplaner” fremgår:  
”§ 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Na-
tura 2000- handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder 
omfattet af den statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er 
direkte afhængig af et vandøkosystem.” 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139425
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Det lovhjemlede krav til koordinering med Natura 2000-handleplaner vedrører således 
alene snitfladen ml. Natura 2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper og de stats-
lige vandplaners indsats for vådområder. 
 
Af Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner, nr. 1117 af 
25/11/2011, fremgår af afsnittet ”Forholdet til de kommunale vandhandleplaner”:   
”§ 7. De kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med de kommunale handle-
planer til udmøntning af den statslige vandplan realisere Natura 2000-planen, for så vidt 
angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem. 
Stk. 2. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og 
kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de 
kommunale Natura 2000-handleplaner.” 
Det er et lovhjemlet krav til samspil ml. Natura 2000-handleplaner og den kommunale 
vandhandleplan med henblik på at realisere Natura 2000-planen – hvad angår vandbehov 
for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem. 
 
De vandplaner, Nyborg Kommunes areal er omfattet af, giver ikke anledning til, at der i 
kommunen skal ske nogen koordinerende indsats med de kommunale Natura 2000-
handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner. 
 
I Nyborg Kommune er der udpeget 3 Natura 2000-områder: 
 

 Østerø Sø (Knudshoved), nr. 115 

 Kajbjerg Skov, nr. 117 

 Søer ved Tårup og Klintholm, nr. 118. 
 
Der er udarbejdet særskilte kommunale Natura-2000 handleplaner for indsatsen i 1. plan-
periode.  
 
For yderligere detaljerede oplysninger henvises til Nyborg Kommunens hjemmeside 
www.nyborg.dk/Vandhandleplaner 
 
 
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138788
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138788
http://www.nyborg.dk/Vandhandleplaner
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